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[bookmark: _Toc181784220]Initialisierung und Entscheid Durchführungsfreigabe
	Nr.
	Ergebnis
	Kriterium
	Bewertung
	Verantwortlich
	Datum

	01
	Projektinitialisierungsauftrag
	Ressourcen (personell und finanziell) für die Initialisierung vorhanden?
	ja
	Peter Müller
	15.06.2022

	02
	
	Projektinitialisierungsauftrag mit Zielen der Initialisierung, Vorgaben und Rahmenbedingungen erstellt?
	
	
	

	03
	
	Projektleiter/in und Team für die Phase Initialisierung bestimmt und Erwartungen geklärt?
	
	
	

	04
	
	Ansprechpersonen innerhalb und ausserhalb der Stammorganisation informiert?
	
	
	

	05
	Vorabklärung
	Feststellung normativer Handlungsbedarf
	
	
	

	06
	Durchführungsauftrag (Projektauftrag)
	Projektziele vollständig und widerspruchsfrei?
	
	
	

	07
	
	Projektauftrag mit den Zielen und Strategien der Stammorganisation abgestimmt?
	
	
	

	
	
	Risiken identifiziert, analysiert und Massnahmen definiert. Risiken als vertretbar beurteilt?
	
	
	

	
	Projektmanagementplan
	Projektorganisation definiert und berücksichtigt sie die Stakeholder?
	
	
	

	
	
	Personelle Ressourcen bei allen Partnerorganisationen mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
	
	
	

	
	
	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
	
	
	

	
	
	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnerorganisationen vereinbart?
	
	
	

	
	
	Reporting im Projekt und gegenüber der Stammorganisation festgelegt?
	
	
	

	
	Abklärung
	Rechtsgrundlagen
	
	
	

	
	 
	Regulierungsfolgenabschätzung
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Projektspezifische Prüfpunkte

	P-01
	
	
	
	
	

	P-20
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181784226]Tabelle 1	Initialisierung und Entscheid Durchführungsfreigabe
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[bookmark: _Toc181784221]Impuls und Konzept, Phasenfreigabe Realisierung
	Nr.
	
	Ergebnis
	Kriterium
	Bewertung
	Verantwortlich
	Datum

	01
	
	Abklärung
	Rechtsgrundlagen
	ja
	Peter Müller
	15.06.2022

	02
	
	
	Datenschutz-Folgeabschätzung
	
	
	

	03
	
	
	Regulierungsfolgenabschätzung
	
	
	

	04
	
	Rechtsetzung
	K_V_4_Normkonezept
	
	
	

	05
	
	Phasenfreigabe
	Wurden alle notwendigen Ergebnisse der Phase Konzept erarbeitet? Sind die Grundlagen für die nächste Phase vollständig und widerspruchsfrei?
	
	
	

	
	Projektspezifische Prüfpunkte

	P-01
	
	
	
	
	
	

	P-02
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181784227]Tabelle 3	Impuls und Konzept, Phasenfreigabe Realisierung
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

[bookmark: _Toc181784222]Vorentwurf und Vernehmlassung (Realisierung)
	Nr.
	Ergebnis
	Kriterium
	Bewertung
	Verantwortlich
	Datum

	01
	Rechtsetzung
	R_V_5_Vorentwurf und erläuterndem Bericht
	ja
	Peter Müller
	15.06.2022

	02
	Projektmanagementplan
	Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder?
	
	
	

	03
	
	Personelle Ressourcen bei allen Partnerorganisationen mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
	
	
	

	04
	
	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
	
	
	

	05
	Abklärung 
	Datenschutz-Folgeabschätzung
	
	
	

	06
	
	Regulierungsfolgenabschätzung
	
	
	

	07
	
	
	
	
	

	Projektspezifische Prüfpunkte

	P-01
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181784228]Tabelle 4	Vorentwurf und Vernehmlassung (Realisierung)
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
[bookmark: _Toc181784223]Antrag an RR bzw. KR (Realisierung)
	Nr.
	Ergebnis
	Kriterium
	Bewertung
	Verantwortlich
	Datum

	01
	Rechtsetzung
	R_V_6_Zusammenstellung Vernehmlassungsergebnis, nicht öffent.
	ja
	Peter Müller
	15.06.2022

	02
	
	R_V_7_Zusammenstellung Vernehmlassungsergebnis, öffent.
	
	
	

	03
	
	R_V_8a_Gesetz (Neuerlass) Bericht und Antrag
	
	
	

	04
	
	R_V_8b_Gesetz (Änderung) Bericht und Antrag
	
	
	

	05
	
	R_V_9a_VO (Neuerlass) Beschluss RR
	
	
	

	06
	
	R_V_9b_VO (Änderung) Beschluss RR
	
	
	

	07
	
	R_V_10a_genehmigungsbedürftige VO (Neuerlass) Bericht und Antrag
	
	
	

	08
	
	R_V_10b_genehmigungsbedürftige VO (Änderung) Bericht und Antrag
	
	
	

	09
	Projektmanagementplan
	Projektorganisation an die Aufgaben der Phase angepasst und berücksichtigt sie die Stakeholder?
	
	
	

	10
	
	Personelle Ressourcen bei allen Partnerorganisationen mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
	
	
	

	11
	
	Alle Pläne (Ergebnisse, Kommunikation, Termine) vorhanden und plausibel?
	
	
	

	
	Abklärung 
	Datenschutz-Folgeabschätzung
	
	
	

	
	
	Regulierungsfolgenabschätzung
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Projektspezifische Prüfpunkte

	P-01
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181784229]Tabelle 5	Antrag an RR bzw. KR (Realisierung)
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

[bookmark: _Toc181784224]Parlamentarische Behandlung (Realisierung)
	Nr.
	Ergebnis
	Kriterium
	Bewertung
	Verantwortlich
	Datum

	01
	Rechtsetzung
	a-Vorlage / b-Vorlage
	ja
	Peter Müller
	15.06.2022

	02
	
	Erläuternder Bericht
	
	
	

	03
	
	Folgeprojekt Verordnungsänderung
	
	
	

	04
	
	R_V_11 Inkraftsetzung
	
	
	

	05
	
	
	
	
	

	Projektspezifische Prüfpunkte

	P-01
	
	
	
	
	

	P-02
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181784230]Tabelle 6	Parlamentarische Behandlung (Realisierung)
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

[bookmark: _Toc181784225]Entscheid zum Projektabschluss treffen
	Nr.
	Ergebnis
	Kriterium
	Bewertung
	Verantwortlich
	Datum

	01
	Allgemeines
	Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert?
	ja
	Peter Müller
	15.06.2022

	02
	
	Nicht benötigte Ressourcen (Infrastruktur etc.)  an die Stammorganisation zurückgegeben?
	
	
	

	03
	
	Zugriffsberechtigungen aufgehoben?
	
	
	

	04
	
	Aufwanderfassungssysteme, Projektbuchhaltung etc. abgeschlossen?
	
	
	

	05
	Projektschlussbeurteilung
	Erfahrungen in der Schlussbeurteilung zusammengefasst und mit der Stammorganisation abgestimmt?
	
	
	

	06
	
	Projektschlussbeurteilung mit den Stakeholdern abgestimmt?
	
	
	

	07
	
	Massnahmen zur Projekterfolgskontrolle nach Projektabschluss festgelegt, einem Verantwortlichen zugewiesen und terminiert?
	
	
	

	08
	
	Projektabschlusssitzung durchgeführt?
	
	
	

	
	
	Projektorganisation aufgelöst?
	
	
	

	
	Allgemeines
	Dokumentenablage bereinigt, Systemdokumentation an die Stammorganisation übergeben und Dokumentation der Projektabwicklung archiviert?
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Projektspezifische Prüfpunkte

	P-01
	
	
	
	
	

	P-02
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181784231]Tabelle 7	Entscheid zum Projektabschluss treffen
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
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